

**Департамент образования и науки Тюменской области  
Государственное автономное профессиональное образовательное  
учреждение Тюменской области  
«Тобольский многопрофильный техникум»**

**П Р И К А З**

«03» февраля 2023 года

№ 9/3

**«Об организации тестового внедрения  
Технологии проектного обучения»**

В целях организации тестового внедрения технологии проектного обучения, описанной в Методических рекомендациях по организации проектного обучения в образовательных организациях среднего профессионального образования, утвержденных приказом ФГБОУ ДПО ИРПО от 04.07.2022 г. № П-204 и на основании части 3 статьи 20 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Реализовать тестовое внедрение технологии проектного обучения для обучающихся 1 курса, группы ЛЭ 22-1Т.
2. Назначить ответственными за реализацию проектного обучения в техникуме заместителя директора по УПР Редькину Светлану Дмитриевну и руководителя УМО Бакиева Марата Ихсановича.
3. Утвердить план мероприятий (далее – план) реализации технологии проектного обучения (Приложение 1).
4. Руководителям подразделений организовать проведение мероприятий, предусмотренных планом.
5. Разместить настоящий приказ на информационном стенде и официальном сайте образовательной организации.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор



С.А. Поляков

**План мероприятий  
внедрения проектного обучения в Полное название ПОО \_\_\_\_\_**

<b>Мероприятие</b>	<b>Срок</b>	<b>Исполнитель</b>	<b>Результат</b>
<b>Назначение ответственных</b>			
Назначить ответственного за реализацию проектного обучения	Февраль 2023	Директор	Приказ
<b>Работа с инициаторами проектов (работодатели и иные партнеры)</b>			
Провести консультацию с инициатором проекта на предмет темы проекта в рамках профессионального модуля или междисциплинарного курса	Январь 2023	Представитель инициатора, ответственный от ПОО, преподаватель профессионального модуля или междисциплинарного курса	Протокол
Заполнить Заявку на реализацию проекта	Январь 2023	Ответственный от ПОО	Заполненная Заявка на реализацию проекта
Назначить руководителя проекта от ПОО и преподавателей проекта	Январь 2023	Ответственный от ПОО	Заполненная Заявка на реализацию проекта
<b>Работа с кадровыми ресурсами</b>			
Создать рабочую группу проекта в составе: руководитель проекта, куратор проекта, представитель инициатора проекта	Декабрь 2022	Директор	Приказ
<b>Работа с локальными нормативными актами и другими организационными документами</b>			
Принять Положение о проектном обучении	Январь 2023	Директор	Положение о проектном обучении

Реализация проекта			
Набор обучающихся в команду проекта	Январь 2023	Руководитель проекта	Обновление приказа о рабочей группе проекта
Заполнение ежемесячного отчета о ходе реализации проекта	ежемесячно	Руководитель проекта	Отчет о ходе реализации проекта
Презентация проекта	Июнь 2023	Обучающиеся-участники команды проекта	Презентация проекта в формате .pptx
Подготовка итогового отчета по результатам реализации проекта	Июнь 2023	Руководитель проекта	Итоговый отчет по результатам реализации проекта
Подготовка отчета по результатам внедрения проектного обучения	Июнь 2023	Ответственный от ПОО	Итоговый отчет по результатам внедрения проектного обучения
Получение отзыва инициатора проекта о результате реализации проекта	Июнь 2023	Ответственный от ПОО	Отзыв инициатора о результате реализации проекта
Презентация результатов внедрения проектного обучения	Июнь 2023	Ответственный от ПОО	Презентация результатов внедрения проектного обучения в формате .pptx
Направление презентации обучающихся, итогового отчета по результатам реализации проекта, итогового отчета по результатам внедрения проектного обучения и презентации результатов внедрения проектного обучения, а также отзыва инициатора	25.06.23	Ответственный от ПОО	Письмо с архивом отчетных документов в адрес ФГБОУ ДПО ИРПО

проекта в адрес ФГБОУ ДПО ИРПО			
<b>Работа с сайтом ПОО</b>			
Создание раздела на сайте	Январь 2023	Ответственный за сайт	Раздел на сайте
Размещение информации о реализуемых проектах в соответствующем разделе	По мере необходимос ти	Ответственный за сайт	Информация на сайте

**Согласовано:**

Заместитель директора по УПР \_\_\_\_\_ С.Д. Редькина  
Руководитель учебного-методического отдела \_\_\_\_\_ М.И. Бакиев

**Ознакомлены:**

Преподаватель \_\_\_\_\_ А.В. Никоненко  
Преподаватель \_\_\_\_\_ О.В. Яруллина

**В 3-х экземплярах:**

- 1 экз. – в дело;
- 2 экз. – зам. щиректора по УПР;
- 3 экз. –руководителю УМО.

Исполнитель: С.Д. Редькина  
89129245398  
redkina@tmt72.ru